

КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта)

по созданию Центра образования естественно- научной и технологической направленности «Точка роста», а также внеурочной деятельности и в рамках дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства на

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок/отметка о выполнении
<i>Подготовительный этап</i>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Косырькова Е.Н.	До 20.02.2021
1.2.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Юнеман Л.Г. Цыглимова О.Ю. Чернова Е.Н.	До 15.08.2021
1.3.	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Цыглимова О.Ю.	До 15.08.2021
<i>2. Подготовка центра Точка роста к открытию</i>			
2.1.	Согласование дизайн -проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Косырькова Е.Н. Ярлыков А.И. Мудрова Л.В. Комлева Л.П.	До 20.02.2021
2.2.	Разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Косырькова Е.Н. Брагин П.В.	
2.3.	Прохождение экспертизы		
2.4.	Размещение в единой информационной системе плана -графика работ		
2.5.	Проведение аукциона на ЕИС	Косырькова Е.Н. Лунь С.П.	Июнь 2021
2.6.	Заключение контракта		
2.7.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	-	-
2.8.	Ремонтные работы в соответствии с контрактом	Косырькова Е.Н. Мудрова Л.В.	До 05.08.2021
2.9.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с ОО)		

2.10.	Подписание акта выполненных работ		В течение 10 рабочих дней
2.11.	Оплата выполненных работ по контракту		В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (не позднее 13.09.2020)
2.12.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Рабочая группа	До 01.04. 2021г.
2.13.	Приобретение элементов фирменного стиля	Ярлыков А.И.	До 31 июля 2020
	- Получение и установка оборудования -приобретение мебели - приемка муниципальной комиссией	Рабочая группа	август 2021 года
	Открытие центра «Точка роста»	Ярлыков А.И. Цыглимова О.Ю.	01.09.2021
3. Подготовка кадров			
3.1.	Прохождение педагогами центра курсов повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Косырькова Е.Н. Юнеман Л.Г.	До 01.09.2021
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях, вебинарах по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Косырькова Е.Н. Юнеман Л.Г.	согласно графику
4. Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки Родительское собрание	Косырькова Е.Н. Юнеман Л.Г. Цыглимова О.Ю.	Февраль – август 2021 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Косырькова Е.Н. Юнеман Л.Г. Цыглимова О.Ю.	10-25 мая 2021 года